



ITI CETP

Instituto Tecnológico de Informática

Fecha: 09/06/2026

Temas tratados: Realizamos el FODA del proyecto. También nos dedicamos a atomizar los requerimientos funcionales y no funcionales. Propusimos terminar el DER el día presente.

Acuerdos alcanzados: Logramos organizar el contenido de los documentos entregables para la primera entrega.

Nombre y apellido de los presentes

JULIÁN GONZÁLEZ, SANTIAGO CUELLO, EZEQUIEL FORCELLEDO Y FEDERICO VENIS

Firmas: